

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Тигренок» с. Мирное Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

СОГЛАСОВАНО

с учетом мнения Попечительского
совета МБДОУ с.Мирное
Протокол № 1 от 02.09.2025г

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ с.Мирное
И.В. Регулярная
Приказ № 41-О от 02.09.2025г

Дорожная карта реализации научно-исследовательского проекта «Растем вместе»

На основании Постановления администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.08.2025 № 1565 «Об утверждении научно- исследовательского проекта "Растем вместе" (далее Проект), реализуемого на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края» и согласно Приказу Управления образования администрации Хабаровского района от 02.09.2025 № 406 «О реализации дорожной карты научно исследовательского проекта «Растем вместе» в МБДОУ с. Калинка разработана дорожная карта реализации Проекта.

Сроки реализации Проекта: с 25 августа 2025 года по 30 августа 2029 года

Цель проекта: экологическое образование детей дошкольного возраста.

Задачи проекта:

- Создание условий для формирования у детей основ экологической культуры;
- формирование экологической и функциональной грамотности у дошкольников посредством совместной деятельности по посадке деревьев, развитие осознанного и бережного отношения к природе и обучения способам охраны окружающей среды;
- формирование экологического сознания у дошкольников через создание специально организованной развивающей предметно-пространственной среды в каждой возрастной группе;
- формирование основ проектной и научно-исследовательской деятельности у дошкольников в образовательном и воспитательном процессах;
- воспитание нравственного отношения к труду и ответственного отношения к природе, семье, Родине.

Исполнители и участники Проекта: воспитанники МБДОУ с. Мирное, педагоги, родители (законные представители) воспитанников.

1 этап: Подготовительный

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные за исполнение
1	Изучение нормативной документации по проекту «Растем вместе». Обсуждение содержания нормативных документов.	01-04 сентября 2025 г.	Заведующий МБДОУ с. Мирное Регулярная И.В. Педагогический состав МБДОУ с. Мирное
2	Формирование рабочей группы.	05 сентября 2025 г.	Заведующий МБДОУ с. Мирное Регулярная И.В.
3	Включить в образовательный и воспитательный процесс мероприятия в соответствии с планом мероприятий по реализации Проекта.	05 сентября 2025 г.	Старший воспитатель МБДОУ с. Мирное Херувимова О.И.
4	Оповещение родителей (законных представителей) о реализации проекта «Растем вместе»	05- 10 сентября 2025 г.	Старший воспитатель Херувимова О.И. Педагогический состав
5	Подготовка территории для реализации проекта «Растем вместе»	10-12 сентября 2025 г.	Заведующий хозяйством Яворская А.В.
6	Подготовка материалов, инвентаря	23 сентября 2025г.	Заведующий хозяйством Яворская А.В.
7	Разместить на официальном сайте ДОО МБДОУ с. Мирное материал о реализации Проекта, создать подраздел «Растем вместе» и наполнить его методическим и информационным материалом.	До 09.10.2025	Старший воспитатель МБДОУ с. Мирное Херувимова О.И.
8	Предоставлять отчеты о реализации Проекта в Управление образования по итогам проведенной работы до 01 числа ежеквартально.	В течении реализации Проекта	Старший воспитатель МБДОУ с. Мирное Херувимова О.И.

2 этап: Основной

№п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные за исполнение
1	Включение в образовательный и воспитательный процесс образовательных программ экологической направленности	Постоянно	Воспитатели групп
2	Консультация для родителей по посадке деревьев (кедр, сосна).	26 сентября	Воспитатели групп
3	Совместная деятельность педагогов и детей с учетом образовательной деятельности (фото и видео отчеты)	Постоянно	Воспитатели групп
4	Вовлечение в проектную и образовательную деятельность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Постоянно	Воспитатели групп
5	Разработка и реализация программ внутрикорпоративного повышения профессиональных компетенций педагогов ДОУ	22-26 сентября 2025г.	Педагогический состав МБДОУ с. Мирное
6	Реализация плана основных мероприятий Проекта	Постоянно	Воспитатели групп
7	Посадка саженцев деревьев в торжественной обстановке родителями и детьми, установка именных табличек.	01 октября 2025г.	Заведующий МБДОУ с. Мирное Регулярная И.В.
8	Наполнение актуальной информацией по реализации Проекта официального сайта и Госпабликов ДОУ; Создание банка учебно-методических материалов по реализации Проекта	Постоянно	Старший воспитатель Херувимова О.И.

3 этап: Заключительный (постоянная деятельность до конца августа 2029г.)

№п/п	Мероприятие	Ответственные за исполнение
1	Обеспечение ухода за саженцами (полив, прополка)	Заведующий хозяйством Яворская А.В.
2	Оформление, введение дневника наблюдения	Старший воспитатель Херувимова О.И. Рабочая группа
3	Мониторинг реализации Проекта, определение положительных и проблемных моментов, возникших в ходе реализации Проекта.	Заведующий МБДОУ с. Мирное Регулярная И.В. Рабочая группа
4	Анализ банка данных методических материалов, общение опыта.	Педагогический состав
5	Анализ эффективности реализации Проекта, рассмотрение возможности диссеминации позитивного опыта	Рабочая группа